

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 8

Anno **2023**

Questo giorno di **LUNEDI' 20 FEBBRAIO 2023** alle ore **18,00** presso la sala adunanze della Sede Amministrativa di AltaVita - I.R.A - Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **20/02/2023 n.00000881** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
BELLON STEFANO	Presidente	X	
BUSON LUISA	Consigliere	X	
MANNA MARINA	Consigliere	X	
SIRONE GAETANO	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Dirett. Generale: **NICOLETTO SANDRA**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE LL.PP. ANNI 2023 - 2025.
ELENCO ANNUALE ANNO 2023**

Riferisce il Presidente.

PREMESSO che il programma triennale dei lavori pubblici di competenza di AltaVita-IRA per gli anni 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022 è stato adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 20/09/2021 (Delibera di adozione schema di programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza di AltaVita-IRA) ed approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24/02/2022 (Delibera di approvazione del Piano triennale LL.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022);

RICORDATO che il Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs. 50/2016 - all'art. 21 disciplina l'attività di programmazione degli Enti pubblici, prevedendo al comma 3 l'obbligo per gli Enti pubblici di adozione ed approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali per lavori di importo stimato pari o superiore ad euro 100.000,00;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 che regola le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 25/07/2022 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023-2024;

DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025 costituisce l'aggiornamento della programmazione delle opere contemplate nei precedenti atti di programmazione in relazione all'analisi dei bisogni e obiettivi dell'Ente in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare strumentale e disponibile;

RICHIAMATA la Delibera Presidenziale n. 9 del 07/10/2022 di "Rinvio adozione dello schema di programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici di competenza di AltaVita-IRA";

VISTA la relazione a firma del Segretario Direttore Generale e del Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente, che riporta le indicazioni aggiornate sulla programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025;

PRESO ATTO che durante il primo semestre del 2023 sarà necessario procedere con un aggiornamento del programma triennale 2023-2025 in seguito all'approvazione della revisione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino;

VISTI altresì gli atti di programmazione dell'esercizio 2023 di cui all'art. 4 della DGR 780/2013, in corso di approvazione;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 16/07/2019 e ss. mm. e ii.;

a voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 di competenza dell'Ente, i cui contenuti sono riportati nelle schede allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante;
2. di approvare altresì l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2023, di competenza dell'Ente;
3. di prendere atto che nel primo semestre del 2023 sarà necessario procedere con un aggiornamento del programma triennale 2023-2025 in seguito all'approvazione della revisione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo dell'Ente per la durata di 60 giorni, come previsto dalla legge;
5. di individuare il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Simona Campedel quale referente e responsabile delle attività amministrative connesse alla presente programmazione.



AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
I.R.A.

1821-2021
200
ANNI

Prot. n. 00000371

Padova, il 25/01/2023

**PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA AltaVita-I.R.A.
ANALISI DEI BISOGNI E OBIETTIVI**

Relazione

La presente relazione illustra l'aggiornamento del programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici di competenza AltaVita-IRA per la realizzazione di interventi di singolo importo superiore ad Euro 100.000, così come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 3 del D.M.I.T. n.14 del 16/01/2018.

Il programma triennale 2022-2024, unitamente all'elenco annuale 2022, è stato adottato con Dellberazione Presidenziale n. 8 del 20/09/2021 ed approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24/02/2022 (Dellbera di approvazione del Piano triennale LL.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022).

Per quanto riguarda il programma triennale 2023-2025, con Dellbera Presidenziale n. 9 del 07/10/2022 è stata rinviata l'adozione, data la situazione contingente dei due interventi inseriti nel precedente programma triennale (2022-2024), per i quali a fine 2022 erano in corso aggiornamenti delle fasi progettuali. Si fa riferimento al principale intervento di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino ai requisiti previsti dalla L.R. n.22/2002 e D.G.R.V. n.84/2004 e la conclusione del recupero del complesso edilizio, compreso nel patrimonio disponibile dell'Ente, sito a Padova in Via San Giovanni di Verdara, dove si prevede l'intervento di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari site al piano terra.

I lavori da avviare nella prima annualità del programma - ovvero l'anno 2023 - costituiscono l'elenco annuale, che viene approvato in sede di deliberazione degli atti di programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780 del 21/05/2013, di cui costituisce parte integrante.

ELENCO DEGLI INTERVENTI

1) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA L.R. 22/2002 E DELLA DGRV 84/07 - Tab. C) ANNI 2022/2024

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla L.R. 22/2002 e DGRV 84/2007, pertanto, a seguito dell'approvazione del "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002" con Dellbera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 29/10/2019, è stata predisposta la documentazione amministrativa da porre a base della

Gara Europea per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio dei lavori di adeguamento alla L.R. 22/02 del Beato Pellegrino.

In esito a procedura aperta di selezione, con Determina n. 130 del 21/12/2020, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del Centro Servizi Beato Pellegrino - costituenti il 1° stralcio, sono stati affidati RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) costituendo, con capogruppo EURO PROJECT Engineering Consulting s.r.l. (Bs) e mandanti ATI Project s.r.l. (Pi) e Studio Frigo Associati (Pd). A seguito dell'offerta pervenuta, l'importo complessivo previsto per i servizi di cui sopra, ammonta ad € 388.164,92.

A partire da settembre 2021 il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato oggetto di attente valutazioni per la variazione di classificazione sismica del territorio padovano e per le inevitabili riflessioni avviate con la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19; il Consiglio di Amministrazione, insediato ad agosto 2021, ha ritenuto di avviare una profonda revisione del processo di adeguamento del Centro Servizi, che dovrà dare risposte al nuovo quadro esigenziale. Con Determina n. 110 del 23/12/2021 è stata pertanto temporaneamente sospesa l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino" alla L.R. 22/2002 - 1° stralcio, affidata al RTP con capogruppo EURO PROJECT Engineering Consulting s.r.l.

L'attività potrà essere riavviata in seguito alla revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell'intero complesso edilizio.

Di seguito le attività amministrative svolte e in corso:

- Deliberazione di Consiglio n. 30 del 27/06/2022 - approvazione della Relazione redatta dal Comitato Tecnico Scientifico, avente titolo: "Una visione di sviluppo per le strutture di AltaVita-IRA";

- Determina del Segretario Direttore Generale n. 207 del 06/07/2022: approvazione dell'atto modificativo del contratto d'appalto in corso di validità con l'RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) incaricato, per l'affidamento allo stesso della revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica del complesso Beato Pellegrino (atto stipulato in data 08/07/2022).

L'attività di revisione del PFTE è stata quindi avviata in data 25/07/2022 tramite nota del Responsabile del Procedimento; in data 24/10/2022 il RTP ha presentato al Consiglio di Amministrazione il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), contenente le due alternative progettuali, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici. Attualmente sono in corso le valutazioni delle due soluzioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

In attesa dell'approvazione della revisione dello progetto di fattibilità tecnico-economica, che comporterà nel corso del primo semestre 2023 una revisione del Programma Triennale degli Investimenti e del presente Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed Elenco annuale 2023, per il Beato Pellegrino vengono al momento confermati gli importi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 24/02/2022.

- anno 2023:

- a) Conclusione incarico di redazione della revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intero complesso edilizio Beato Pellegrino, secondo atto modificativo stipulato in data 08/07/2022. Importo previsto € 110.466,00 al netto di oneri, € 144.226,57 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.
- b) Esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del 1° stralcio dei lavori, coincidente con il piano seminterrato del C.S. Beato Pellegrino, secondo il contratto di appalto stipulato. Importo previsto € 388.164,92 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali);

- c) Gara d'appalto per l'esecuzione delle opere relative al 1° primo stralcio da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016, consistente nella ristrutturazione del piano seminterrato del Beato Pellegrino, importo totale stimato, € 4.850.195,01 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.).

Importo totale anno 2023: € 5.382.586,50

- anno 2024:

- a) Gara d'appalto per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del secondo stralcio dei lavori di adeguamento del C.S. Beato Pellegrino, da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016. Importo previsto € 348.736,54.

- anno 2025:

- a) Gara d'appalto per il secondo stralcio dell'opera da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016; Importo totale stimato € 2.048.830,30 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)

Iter tecnico-amministrativo: dovranno essere esperite procedure di selezione per l'individuazione dell'impresa esecutrice dell'opera, nonché procedura per l'individuazione del progettista e direttore lavori del secondo stralcio.

Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione Regione Veneto e ad atto abilitativo da parte del Comune di Padova, comprensivo di parere favorevole del Comando Prov.le VV.Fuoco.

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 7.780.153,34.

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni per trasformazioni patrimoniali autorizzate, contributo regionale ai sensi dell'art. 44 L.R. n.45/2017 (fondo di rotazione). Verranno valutate altre forme di finanziamento: mutui bancari, altri finanziamenti regionali, contributi straordinari ex art. 20 Legge n.67/1988, contributi da fondazioni bancarie e donazioni, forme di apporto di capitale privato.

Gli importi stimati subiranno variazioni in esito alla revisione del PFTE in corso.

Iter amministrativo: ciascuno "stralcio" del piano di adeguamento prevede un appalto per la progettazione delle opere ed un appalto per l'esecuzione delle opere, pertanto, al fine di avere il minor tempo possibile tra una fase esecutiva e la successiva, vanno programmate al meglio le attività di gestione delle procedure di gara e di approvazione dei progetti.

Il progetto definitivo di ogni stralcio, prima dell'approvazione da parte dell'Ente, deve ottenere tutti i pareri ed atti abilitativi da parte degli Enti preposti (Regione Veneto, Comune di Padova, Comando Prov.le VV.F.).

Iter progettuale: il progetto definitivo ed il progetto esecutivo sono soggetti a verifica e validazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato per i primi due stralci del piano di adeguamento del C.S. Beato Pellegrino, e quindi rilevanti per il periodo di riferimento, ammonta ad € 7.780.153,20.

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni immobiliari autorizzate dalla Regione Veneto e da eventuale accensione di mutuo bancario.

2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELLE UNITA' IMMOBILIARI SITE AL P.T. DELL'EDIFICIO DI VIA S. GIOVANNI DI VERDARA

Per completare gli interventi di recupero del complesso immobiliare di Via San Giovanni di Verdara 55/57 è opportuno procedere alla riqualificazione funzionale delle unità immobiliari site al Piano Terra, già destinate ad attività artigianale/commerciale.

L'intero fabbricato risulta vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, pertanto qualsiasi intervento va sottoposto ad approvazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

L'Ufficio Tecnico di AltaVita - IRA ha redatto uno studio di fattibilità tecnico-economica che prevede la manutenzione straordinaria delle unità esistenti, con la realizzazione di due/tre unità residenziali, di tipologia "monolocale", da realizzare al piano terra.

Lo studio di fattibilità, che tiene conto dell'attuale degrado dell'ambito, prevede l'adeguamento strutturale, in conformità alla vigente normativa in materia, delle fondazioni e dei solai, la sanificazione dall'umidità di risalita delle murature perimetrali, il rifacimento completo degli impianti idro-termosanitari ed elettrici. L'importo complessivo dell'intervento nello studio di fattibilità è stimato in € 215.000,00 comprensivo di IVA, spese tecniche, imprevisti, etc.

A dicembre 2021 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione delle opere all'arch. Massimo Carta Mantiglia di Padova (Determina n. 108 del 21/12/2021): il progetto definitivo/esecutivo, completo del parere della Soprintendenza e adeguato secondo le prescrizioni dettate, è stato presentato in data 21/12/2022 (Prot. 6485). Attualmente sono in corso le attività di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

Il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo presentato all'Ente nel dicembre 2022 prevede un importo complessivo delle opere di € 241.959,36, a cui vanno sommati € 115.040,64 per somme a disposizione (spese tecniche, imprevisti, oneri fiscali, etc.). L'importo complessivo del quadro economico dell'intervento risulta pari ad € 357.000,00.

Nel triennio 2023-2025 è prevista l'esecuzione della procedura di selezione dell'impresa e la realizzazione delle opere, secondo lo schema seguente:

Nel corso dell'anno 2023 sono previsti i seguenti interventi:

- **Appalto opere**: dovrà essere esperita una procedura di selezione della ditta esecutrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; dovrà inoltre essere incaricato il professionista per la direzione dei lavori;
- **Esecuzione delle opere**: avvio degli interventi da parte dell'impresa affidataria delle opere e contemporaneo avvio dell'attività di direzione dei lavori;
- **Importo**: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 57.000,00
- **Finanziamento dell'opera**: risorse di bilancio.


Nel corso dell'anno 2024 sono previsti i seguenti interventi:

- **Esecuzione delle opere**: prosecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e della direzione lavori;
- **Importo**: l'importo complessivo (opere e D.LL.) stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 200.000,00.
- **Finanziamento dell'opera**: risorse di bilancio.


Nel corso dell'anno 2025 sono previsti i seguenti interventi:

- **Esecuzione delle opere**: conclusione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice ed emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori.
- **Importo**: l'importo complessivo (opere e D.LL.) stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 100.000,00.

IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Simona Campedel



IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Sandra Nicoletto



SCHEDA 1 (scheda A dell'Allegato 1 al DM 14/2018)
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A. - PADOVA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanzamenti di bilancio	5.439.586,50	548.736,54	2.148.830,30	
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs 50/2016				
Altra tipologia				
TOTALE	5.439.586,50	548.736,54	2.148.830,30	8.137.153,34

Il referente del programma
 Simona Campedel

SCHEDA 2 (scheda D dell'Allegato 1 al DM 14/2018)
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A. - PADOVA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

N. progr.	Codice Unico Intervento CUB	Cod. Int. Amm.ne	Codice CUP	Annuosità di inizio procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complessivo	CODICE ISTAT			Localizzazione Codice MUTS	Tipologia	Settore Intervento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO					Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica Programma				
								Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annualità successive	Importo complessivo		Valore ev. Immobili Scheda C	Scadenza ev. mutuo	Appoggio di capitale privato	
																								Importo	Tipologia
1	L00558080281202100001	01	D91B18000710005	2022	Simona Campedel	NO	NO	005	28	060	IT036	Risanamento	Edificio Socio-sanitario	Realizzazione del Piano di adeguamento del centro servizi per anziani "Beato Pellegrino" in Padova, via Beato Pellegrino 152, sito standard D.G.R.V. n. 54/07 T° stralcio - piano seminterrato	1	5.382.586,50	348.736,54	2.048.830,30	0,00	7.780.153,34	-	-	-	-	NO
2	L00558080281202100002	02	D97H28005870005	2022	Simona Campedel	NO	NO	005	28	060	IT036	Manutenzione straordinaria	Edificio residenziale	Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari site al piano terra edificio via San Giovanni di Verdara	1	57.800,00	200.000,00	100.000,00	0,00	357.000,00	-	-	-	-	NO

SCHEDA 3 (scheda E dell'Allegato 1 al DM 14/2018)
DELL'AMMINISTRAZIONE AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A. - PADOVA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023

Cod. int. Amm. ne	Codice Unico Intervento CUI	Codice CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Responsabile del Procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urb.	Verifica vincoli Amb.	Livello di Progettazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica Programma
01	L00558060281202100001	D91B18000710005	Realizzazione del Piano di adeguamento del centro servizi per anziani "Beato Pellegrino" in Padova, via Beato Pellegrino 192, allo standard D.G.R.V. n. 84/07. 1° stralcio - piano seminterrato	Simona Campedel	5.382.586,50	7.780.153,34	ADN	1	SI	SI	2 (prog. FTE finale)	NO
02	L00558060281202100002	D97H20005970005	Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari site al piano terra edificio via San Giovanni di Verdara	Simona Campedel	57.000,00	357.000,00	VAB	1	SI	SI	3 (prog. definitivo)	NO

D.C. n. 8 del 20.02.2023

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BELLON STEFANO

I CONSIGLIERI

f.to BUSON LUISA
f.to MANNA MARINA
f.to SIRONE GAETANO

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
f.to NICOLETTO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 22 FEB. 2023 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 23 APR. 2023

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
F.to Nicoletto Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno 04 MAR. 2023 (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
F.to Nicoletto Sandra

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ___ fogli.

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....